

# Departamento de Proyectos

HIGHWAY CONSTRUCTION, STRUCTURAL & URBAN ENGINEERING



<b>CLIENTE</b>	Triturados del Norte	<b>FECHA DE COMIENZO</b>	Enero 11 2025
<b>OBRA</b>	Planta bloquera	<b>FECHA DE SALIDA</b>	Noviembre 15 2025
<b>REPORTE</b>	Resumen de Actividades	<b>DIAS EN EJECUCION</b>	310 días
<b>FECHA DE REPORTE</b>	Semana del 11 al 15 de Ago	<b>% DE AVANCE DE OBRA</b>	N/D

## OBSERVACIONES GENERALES

Por parte de la GERENCIA se solucionen los siguientes puntos:

- Entregar copia de bitácora semanal
- Programar siguientes pagos para revisar avances con Finanzas
- Actualización de planos para instalación de cuarta tolva de agregados gruesos

Por parte del TRITURADOS se necesita la liberación de lo siguiente:

- Liberación de pagos pendientes con contratistas de obra civil
- Definición de canal intermedio y canal oriente para desviaciones pluviales
- Contratación de proveedor de instalaciones eléctricas

## ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS LA SEMANA PASADA

No.	Actividad	Comentario
1.	Obra civil	Nivelación de firme (50% restante) para recibir equipos mecánicos
2.		Terminación de muro de block de las oficinas hasta una altura de 3.50m en exterior y 3.10 en interior
3.		Resanes y detalles de albañilería y acabados en muros de cuarto de controles

## TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

No.	Actividad	Comentario
	Obra civil	Sobre firme de concreto para subestación armado con varilla. (Solicitado en obra por el Ing. Julio Macías) Habilitado y vaciado de firme de concreto de 10cm.
		Se hizo un ajuste por un volumen faltante de pedestal que no estaba estimado (\$9,467.31) por un excedente de trabe de cimentación (\$6,163.06).



ACTIVIDADES POR EJECUTAR ESTA SEMANA (PUNCH LIST)			
No.	Actividad	Comentario	Responsable
1.	<b>Obra civil</b>	Reparación de juntas en muros y losa	Gerardo Campos
2.		Nivelación de equipos mecánicos	Gerardo Campos
4.		Sellado de juntas entre equipos de planta y firmes.	Gerardo Campos
5.	<b>Eléctrico</b>	Limpieza de cuarto de controles	Jesús Macías
6.		Tapas para registros eléctricos	Jesús Macías
7.		Pruebas en tableros	Jesús Macías
8.		Pruebas en equipos PLC	Jesús Macías
9.	<b>Limpiezas</b>	Detalles de pintura en oficinas	Rolando Ortíz
10.		Limpieza de vidrios	Rolando Ortíz
11.		Limpieza de pisos	Rolando Ortíz

Revisión de actividades terminadas de este resumen: 22 de Agosto de 2025

## FOTOGRAFIAS DE OBRA





## FOTOGRAFIAS DE OBRA

