



Construcción

Documento:
Punchlist
Versión
01

Proyecto:
Planta bloquera
Cliente:
Triturados de Norte
Sponsor:
Antonio García

Fecha de elaboración:
13 / 08 / 25
Actualización:
13 / 08 / 25
Elaboró:
Othoniel Valdez

#	Pendiente	Responsable	Proveedor	Fecha Compromiso	Estatus	Comentarios
OBRA CIVIL BODEGA						
1	Reparación de juntas en muros y losa	Gerardo Campos	CONTRISSA	13-ago-25	Pendiente	Definir una solución para valorar impacto en fachadas.
2	Nivelación de equipos mecanicos	Gerardo Campos	CONTRISSA	30-ago-25	Pendiente	Verificación con equipos de topografía
3	Sellado de juntas entre equipos de planta y firmes.	Gerardo Campos	CONTRISSA	18-ago-25	En proceso	Actividad urgente para inicio de pruebas en equipos mecánicos.
4	Limpieza de cuarto de controles	Luis Valdés	CCGR2	18-ago-25	Pendiente	Preparar para visita de cliente y socios
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
1	Tapas para registros eléctricos	Luis Valdés	CCGR2	30-ago-25	En proceso	Preparar para visita de cliente y socios
2	Pruebas en tableros	César Barrera	DIEC	30-ago-25	Pendiente	Actividad final para certificado de garantía de Fabricante de planta bloquera.
3	Pruebas en equipos PLC	César Barrera	DIEC	30-ago-25	Pendiente	-
ACABADOS						
1	Detalles de pintura en oficinas	Luis Valdés	CCGR2	30-ago-25	Pendiente	Detallado de esquinas y filos
3	Limpieza de vidrios	Luis Valdés	CCGR2	22-ago-25	Pendiente	Detallado de esquinas y filos
4	Limpieza de pisos	Luis Valdés	CCGR2	22-ago-25	Pendiente	Detallado de esquinas y filos

Antonio García / Sponsor
13/08/2025

Cesar Barrera / Gerente
13/08/2025

José Cárdena / Lider
13/08/2025